

Согласовано
на заседании ГЭМС
протокол № 2
«29» октября 2020 г.



Утверждаю

Директор МАУ ДПО «ЦНМО»

К.В.Малахова

2020 г.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ГЛОССАРИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

Руководитель:
Черепанова Т.А.,
старший методист
МАУ ДПО «ЦНМО»

Разработчик проекта: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

Руководитель проекта: Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

Информационная карта проекта:

Проект является муниципальным, информационно-методическим, сетевым, краткосрочным

География проекта:

Система образования Лысьвенского городского округа

Сроки реализации проекта: октябрь – декабрь 2020 г.

Участники: методический актив системы образования ЛГО

Проблема: наличие в тексте Национального проекта «Образование» новых (или употребляемых в новом значении) терминов и понятий

Концепция проекта.

Цель проекта: составить глоссарий новых терминов и понятий, используемых в тексте Национального проекта «Образование»

Задачи:

1. Выявить незнакомые (новые или употребляемые в новом значении) термины и понятия.
2. Составить статьи к выявленным терминам.
3. Подготовить глоссарий к публикации и опубликовать его на сайте «Электронные информационно-образовательные ресурсы ЛГО» (ЭИРЛГО).
4. Представить глоссарий на совещании руководителей ОО, предметных ГМФ и заместителей директора по МР.

Краткое описание проекта

Проект направлен на прояснение смыслов используемой в Национальном проекте «Образование» терминологии. Для реализации проекта привлекаются педагоги, заместители директора по методической работе, руководители МФ и сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО». Предложение участвовать может быть направлено специалистам управления образования.

Ожидаемый результат проекта

Повышение у административных работников, методического актива, педагогов уровня понимания сути и смыслов Национального проекта «Образование»

Продукт проекта:

Глоссарий Национального проекта «Образование»

Критерии эффективности проекта

<i>№</i>	<i>Критерий</i>	<i>Показатель эффективности</i>
1	Количество представителей методического актива – участников проекта	Не менее 10
2	Количество статей в глоссарии	Не менее 15
3	Количество скачиваний Глоссария после публикации	Не менее 20

Ресурсы:

Кадровые: заместители директора по методической работе, сотрудники ЦНМО, специалисты Управления образования

Организационные: наличие технического задания, наличие возможности работать в группе

Материально-технические: оборудование для осуществления проектной деятельности (доступ к Интернет - ресурсам)

Риски проекта

Риски	Пути предупреждения
Отсутствие внятной информации по отдельным терминам и понятиям	<ul style="list-style-type: none">• Обращение за разъяснением (помощью) в управление образования• Термины обозначить и прописать, что информация отсутствует
Слишком малое количество выявленных после анализа текстов «новелл»	<ul style="list-style-type: none">• Работа в группе• Проведение опроса среди разных категорий педагогических работников для выявления непонятных слов
Слишком большое	<ul style="list-style-type: none">• Обсуждение в группе критериев отбора и

количество выявленных после анализа текстов «новелл»	<p>осуществление отбора для включения в глоссарий</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проведение опроса среди разных категорий педагогических работников и составление рейтинга степени «знакомости», после чего отбор слов в глоссарий
--	---

Этапы реализации проекта

Подготовительный этап, до 15 октября 2020 г.			
<i>№ n/n</i>	<i>мероприятие</i>	<i>срок</i>	<i>ответственный</i>
1.	Разработка замысла текста проекта	До 15 октября 2020 г.	Котова Е.И.
2.	Формирование проектной группы по реализации проекта	До 20 октября 2020 г.	Черепанова Т.А.
Этап реализации проекта, 15.10 – 01.12.2020 г.			
1.	Изучение текстов Национального проекта «Образование», выделение «новелл» (индивидуально)	До 15 ноября 2020 г.	Участники проекта
2.	Обсуждение перечня выделенных терминов и понятий (в микрогруппах, по изученным подпроектам)	До 20 ноября 2020 г.	Участники проекта
3.	Составление статей по выделенным «новеллам»	До 01 декабря 2020 г.	Участники проекта
4.	Создание и работа редакционной группы (определение принципа составления глоссария, редактирование материалов)	До 10 декабря 2020 г.	Черепанова Т.А.
5.	Оформление глоссария и публикация его в ЭИРЛГО	До 16 декабря 2020 г.	Черепанова Т.А.
Рефлексивно-обобщающий этап, декабрь 2020- январь 2021г.			
1	Представление глоссария административному составу и методическому активу	Декабрь 2020 – январь 2021 г.г.	Черепанова Т.А.
2	Анализ реализации проекта (аналитическая справка), подготовка сертификатов участникам	Декабрь 2020 г.	Черепанова Т.А.