

Дорожная карта
по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2021 года (федеральный проект «500+»)

| Дата | Событие | Описание | Показатель для контроля включенности региона |
|-------------|---|--|---|
| 18.01.2021 | Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта 500+ | Приложение к письму: задачи координатора; дорожная карта проекта; Методика адресной помощи; данные и рекомендации для отбора школ в проект; рекомендации для отбора кураторов; инструкция по работе с инф. системой мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК); форма для сбора контактных данных координаторов | |
| 22.01.2021 | Регион направляет данные региональных координаторов | Регион назначает региональных координаторов проекта; в ФИС ОКО размещаются данные для анкетирования кандидатов в кураторы | Региональный координатор назначен |
| 25.01.2021 | Открытие формсбора данных в личном кабинете регкора | Формы для сбора данных муниципальных координаторов и отобранных школ размещены в личном кабинете ФИС ОКО регионального координатора | |
| 27.01.2021 | Регион направляет данные об отобранных школах-участницах проекта | Регион направляет данные об отобранных школах участниках проекта; а также данные назначенных муниципальных координаторов | Муниципальный координатор назначен; школы отобраны |
| 28.02.2021 | Старт анкетирования для РПШ | Регион запускает анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах | |
| 28.01.2021 | ВКС для региональных и муниципальных | ВКС с курирующими представителями координаторов региональных ОИВ участие | Представители ОИВ региона приняли |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 03.02.2021 | Результаты анкетирования кураторов | В регионы направляются результаты анкетирования кураторов | |
| 15.02.2021 | Назначение кураторов | Регион назначает кураторов в отобранные школы | Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы |
| 15.02.2021 | Завершено анкетирование школ-участниц проекта | ОО прошли анкетирование для формирования рисков профилей школ (РПШ) | Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование |
| 15.02.2021 | Установочный семинар/вебинар для школ | Регионы проводят установочные мероприятия для своих ОО | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре |
| 24.02.2021 | РПШ размещены в МЭДК | Школы и кураторы начинают работу с РПШ | |
| 26.02.2021 | Вебинар для кураторов | Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ | |
| 10.03.2021 | Первичное посещение ОО | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК |
| 15.03.2021 | Еженедельные методические вебинары | С 10.03 до 02.04 пройдут научно-методические вебинары темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические технологии | |
| 22.03.2021 | Региональные планы-графики | Регионы направляют планы-графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту | План-график направлен |
| 15.05.2021 | Проведены вебинары по методическим запросам школ | В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. Ответы на частные вопросы предоставляются на форуме поддержки для школ, ответы на частотные вопросы будут даны в рамках методических вебинаров | |
| 30.04.2021 | Размещение концептуальных документов школами | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | | | подтвержденные куратором |
| 30.05.2021 | Мониторинг 1 этап | ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 21.06.2021 | Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) |
| 28.06.2021 | Экспертиза документов | Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ | |
| 20.09.2021 | Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт | Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) |
| 01.11.2021 | Мониторинг 2 этап | ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 15.11.2021 | Экспертиза документов | Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ | |
| 20.12.2021 | Подведение итогов проекта | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 | |