

ПРИНЯТО  
на заседании ГЭМС  
протокол от 21.09.2017 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДПО «ЦНМО»

К.В. Малахова

2017 г.

**Муниципальный проект  
«Школа экспертов»**

**Разработчик проекта:** Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

**Информационная карта проекта:** проект является методическим, краткосрочным.

**География проекта:** система образования Лысьвенского городского округа.

**Сроки реализации проекта:** декабрь 2017 – июнь 2018 г.

**Участники:** педагоги ОО

**Проблема:** недостаточный уровень объема и качества образовательной экспертизы в деятельности муниципальной и институциональной методической службы

**Концепция проекта.**

**Цель проекта:** подготовка экспертов для осуществления профессионально-общественной экспертизы в муниципальной системе образования.

**Задачи:**

1. Провести миниисследование «Что, зачем и как нужно экспертировать в муниципальной системе образования?» или «Профессионально-общественная экспертиза в образовании: что, зачем и как?»

2. Подготовить педагогов к осуществлению профессионально-общественной экспертизы образовательной деятельности

3. Осуществить профессионально-общественную экспертизу выбранных компонентов образовательной деятельности

**Краткое описание проекта**

Проект направлен на подготовку педагогических работников к осуществлению профессионально-общественной экспертизы в муниципальной системе образования.

Экспертиза образовательного процесса во всех его аспектах является мощным средством и основанием для осуществления рефлексии и оценки (самооценки) образовательной деятельности и ее результатов. Однако, как показал анализ планов и результатов деятельности муниципальной методической службы за прошлый год, экспертиза занимает весьма скромное место в общем спектре видов методической работы как на муниципальном, так и на институциональном уровне. Одной из причин такого состояния дел является отсутствие в педагогическом сообществе подготовленных экспертов, а также несформированность понимания важности экспертизы для обеспечения качества работы.

Реализация проекта предполагает выявление возможных тем и предметов экспертизы, подготовку педагогов к экспертной деятельности и наработку опыта по осуществлению экспертизы по выбранным темам.

**Ожидаемый результат проекта**

- Подготовлены эксперты для осуществления экспертизы в рамках муниципальной системы образования.

- Осуществлена экспертиза учебно-методической продукции педагогов города.

**Продукт проекта:**

- подготовленные эксперты

- проект годовой циклограммы экспертной деятельности на муниципальном и институциональном уровне

- программы проведения экспертизы по отдельным аспектам образовательной деятельности

**Положительные эффекты проекта:**

- повышение экспертно-аналитической компетентности участников проекта

- увеличение объема экспертной деятельности в работе ЦНМО и ОО

### Критерии эффективности проекта

| № | Критерий                          | Показатель эффективности |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Количество участников             | Не менее 12              |
| 2 | Количество проведенных экспертиз  | Не менее 4               |
| 3 | Количество разработанных программ | Не менее 4               |

### Ресурсы:

Кадровые: педагоги, работники ЦНМО

Административные: приказ о реализации проекта, поощрение участников проекта

Организационные: предоставление возможности и времени для проведения экспертных работ

Материально-технические: возможность пользования электронной почтой, Интернетом для участия в Школе, компьютером для осуществления работы

### Риски проекта

| Риски                                                                                                       | Пути предупреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствие потребности в осуществлении экспертной деятельности и, как следствие, недобор участников проекта | <ul style="list-style-type: none"><li>• Привлекательная реклама Школы</li><li>• Договоренность с администрацией ОО о направлении в проект перспективных педагогов, обладающих большим потенциалом роста и готовых к интенсивной работе по развитию собственного потенциала и организации образовательного процесса</li></ul> |
| Недостаточный уровень готовности организаторов Школы                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Обучение на курсах по данной теме</li><li>• Самообразование</li><li>• Привлечение к обучению опытных экспертов</li></ul>                                                                                                                                                             |

### Этапы реализации проекта

| Подготовительный этап, декабрь 2017 г.             |                                                                           |                          |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| №                                                  | Мероприятие                                                               | Срок                     | Ответственный                  |
| 1.                                                 | Разработка концепции проекта и обсуждение его на заседании ГЭМС           | Ноябрь 2017              | Котова Е.И.                    |
| 2.                                                 | Доработка текста проекта и плана его реализации                           | Декабрь 2017 г.          | Котова Е.И.                    |
| 3.                                                 | Реклама проекта                                                           | Декабрь 2017 г.          | Котова Е.И.                    |
| 4.                                                 | Формирование проектной группы                                             | Декабрь 2017 г.          | Котова Е.И.                    |
| Этап реализации проекта, январь – апрель 2018 г.   |                                                                           |                          |                                |
| 1.                                                 | Составление и согласование с участниками плана-графика реализации проекта | Январь 2018 г.           | Котова Е.И., участники проекта |
| 2.                                                 | Проведение обучающих семинаров для участников проекта                     | Январь – февраль 2018 г. | Котова Е.И., участники проекта |
| 3.                                                 | Проведение миниисследования и анализ его результатов                      | Февраль 2018 г.          | Участники проекта              |
| 4.                                                 | Составление годовой циклограммы экспертной деятельности                   | Февраль 2018 г.          | Участники проекта              |
| 5.                                                 | Осуществление экспертизы по выбранным темам                               | Март - апрель 2018       | Участники проекта              |
| Рефлексивно-обобщающий этап, апрель – октябрь 2014 |                                                                           |                          |                                |
| 1.                                                 | Круглый стол по обсуждению итогов работы в проекте                        | Апрель 2018 г.           | Котова Е.И., участники проекта |

|    |                                                             |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2. | Подготовка электронного сборника по итогам работы в проекте | Май 2018 г.  | Котова Е.И. |
| 3. | Публикация электронного сборника по итогам работы в проекте | Июнь 2018 г. | Котова Е.И. |

### Управление проектом

Руководитель и координатор проекта: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

Исполнители проекта: педагоги ОО, сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО»

### Техническое задание для руководителя проекта:

- представление проекта на заседании ГЭМС
- подготовка рекламы проекта
- формирование состава проектной группы
- разработка плана реализации проекта и представление его на согласование группы
- информационная и координационная поддержка деятельности проектной группы
- организация обучающих семинаров
- разработка программы миниисследования и организация его осуществления
- обобщение итогов работы по реализации проекта и представление анализа на заседании

### ГЭМС

- сбор и подготовка материалов для публикации сборника по результатам работы в проекте

### Техническое задание для участника проекта:

• обучение по теме «Экспертиза образовательной деятельности» в рамках предлагаемых семинаров, КПК, путем самообразования

- участие в обсуждении общих вопросов организации работы проектной группы
- участие в проведении миниисследования и анализе его результатов
- проведение экспертизы (не менее одной) и написание экспертного заключения
- участие в разработке циклограммы экспертной деятельности
- участие в работе круглого стола по итогам реализации проекта
- участие в сборе и подготовке материалов для публикации в сборнике по итогам реализации

проекта