План работы 
управления образования по реализации проекта 
«Одаренные дети» на 2011-2012 учебный год
	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные



	1
	Заседание рабочей группы по реализации проекта 
	По необходимости  в течение года
	Глазырина М.М.

Члены группы

	2
	Корректировка проекта «Одаренные дети», утверждение единой структуры банка «Одаренные дети»
	Сентябрь
	Глазырина М.М.
Члены группы

	3
	Разработка  и утверждение плана работы на 2011-2012 учебный год по реализации проекта в УО
	До 12 октября
	Ананьина Н.Н.

Глазырина М.М.



	4
	Определение муниципального заказа МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т» как муниципальному координатору по  работе с одаренными детьми.
	Сентябрь
	Винокуров С.И.

	5
	Издание приказа по реализации проекта 
	30 сентября 

2011
	Ананьина Н.Н.

	6
	Утверждение плана работы координатора проекта – МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т» по работе с одаренными детьми на совещании у начальника управления
	Октябрь
	Ершова Е.В.



	7
	Представление проекта на совещаниях:

- заместителей директоров по воспитательной работе;

- директоров ОУ;

- ЛМРС;

	6 октября

12 октября

26 октября
	Глазырина М.М.

	8
	Организация участия детей в научно- исследовательских конференциях  на муниципальном уровне
	В течение всего

периода
	Специалисты управления, 
ДД(Ю)Т, руководители ОУ

	9
	Организация участия детей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, спартакиаде школьников, интеллектуальных играх, выставках  на муниципальном  уровне
	В течение всего

периода
	Специалисты управления,
ДД(Ю)Т, руководители ОУ

	9
	Организация мотивационных мероприятий для одаренных детей:

- Организация туристических поездок для одаренных детей; 
-организация поездки лучших учащихся во Всероссийский лагерь «Орленок»
- Чествование родителей, учащихся  на Празднике выпускников

-Стипендиальная поддержка 

- Организация участия детей в Губернаторской, Президентской ёлке, краевом фестивале «Будущее России»
	В течение всего

периода
	Специалисты управления

	10
	Организация выезда учащихся – призёров на краевые, всероссийские мероприятия, фестивали, конкурсы, олимпиады
	В течение всего

периода
	Специалисты управления

	11
	Планирование работы профильных лагерей;

 организация летнего отдыха детей в профильных лагерях
	Февраль 2012

Май-август 2012
	Новикова Н.А.

	12
	Контроль реализации проекта: 

1.Анализ планов ОУ по реализации проекта

2.Выступление на ГЭМС «О ходе реализации проекта «Одаренные дети»

3.Круглый стол с участием членов рабочей группы, специалистов управления образования, представителей школ, УДО по реализации проекта

4.Собеседование с заместителями по в/р

 5.Контроль  информационно- методического сопровождения реализации проекта
	Ноябрь 2011

Февраль

Апрель

Июнь

В течение года 
	Глазырина М.М.

Глазырина М.М.

Ананьина Н.Н.

Глазырина М.М

Глазырина М.М.

Ананьина Н.Н.

Глазырина М.М



	13
	Анализ мероприятий по итогам выполнения проекта и составление плана на 2012-2013 учебный год
	Август
	М.М. Глазырина


