План-график реализации проекта «Методист» в 2013-14 учебном году
	№
	мероприятия
	срок
	исполнители
	предполагаемый результат
	отметка о выполнении

	1. 
	Разработка концепции проекта и обсуждение его с заместителями директора по методической работе
	12.09.2013
	Котова Е.И.
	Принятие текста проекта
	выполнено

	2. 
	Формирование состава участников проекта
	До 1 октября
	Котова Е.И.
	Список участников проекта
	выполнено

	3. 
	Составление и согласование с участниками плана-графика реализации проекта 
	    1 октября
	Котова Е.И., участники
	План-график реализации проекта
	выполнено

	4. 
	Подготовка текстов Закона «Об образовании», ФГОС, материалы из опыта работы методических служб школ, работающих по новым стандартам и обеспечение ими  участников проекта
	Октябрь 2013 
	Котова Е.И.
	Кейс материалов для работы в проекте
	выполнено

	5. 
	Самостоятельная работа по изучению материалов и составление перечня необходимых для разработки документов 
	До 1 ноября 2013
	Участники 
	Предложения по перечню необходимых материалов
	

	6. 
	Обсуждение предложений и утверждение единого перечня необходимых для разработки документов и требований к их содержанию
	Ноябрь 2013
	Котова Е.И., участники
	Единый перечень документов
	

	7. 
	Определение технического задания для самостоятельной работы участников проекта (перечень документов, подлежащих разработке)
	Ноябрь 2013
	участники
	ТЗ
	

	8. 
	Самостоятельная работа по разработке примерных локальных актов согласно техническому заданию 
	Ноябрь 2013 – февраль 2014
	Котова Е.И., участники
	Разработанные тексты
	

	9. 
	Обсуждение и корректировка наработанных материалов  
	Март 2014
	Котова Е.И., участники
	Тексты документов, подготовленные к экспертизе
	

	10. 
	Проведение экспертизы разработанных материалов
	Март 2014
	СПА, члены ГЭМС
	Предложения по корректировке, экспертное заключение
	

	11. 
	Корректировка документов с учетом результатов экспертизы 
	Апрель 2014
	Котова Е.И., участники
	Скорректированные тексты документов
	

	12. 
	Обобщение итогов проекта, подготовка пакета для выдачи в школы
	Апрель 2014 
	Котова Е.И., участники
	Пакет документов
	

	13. 
	Представление продукта реализации проекта на РМО заместителей директора по методической работе, совещании руководителей школ 
	Апрель 2014
	Котова Е.И.
	Выступление, информирование об итогах работы
	

	14. 
	Размещение материалов на сайте ЦНМО (в ВМК) и выдача в школы
	Май 2014 
	Котова Е.И.
	Доступность материалов проекта 
	


