Техническое задание ЦНМО по реализации проекта МОСТ

	№ п/п
	Содержание ТЗ
	Срок выполнения
	Результат   выполнения

	1
	Определение куратора сетевого центра
	до 01.10. 2013
	

	2
	Разработка  технического задания для сетевого центра
	до 09.10.2013
	

	3
	Разработка критериев оценки педагогических продуктов
	до 01.11.2013
	

	4
	Оказание методической помощи руководителю сетевого центра в планировании деятельности
	до 17.10.2013
	

	5
	Оказание помощи в подготовке и проведении семинаров на базе сетевого центра
	по плану сетевого центра
	

	6
	Информационно-методическая поддержка  и участие в образовательных мероприятиях на базе сетевого центра
	по плану сетевого центра
	

	7
	Информационная, консультационная поддержка ОУ и педагогов - участников проекта 
	по мере необходимости
	

	8
	Участие в оценке материалов 


	апрель 2014
	

	9
	Участие в обобщении и оценке деятельности площадки
	апрель 2014
	

	10
	Оказание помощи в описании результатов работы площадки
	апрель-май 2014
	

	11
	Оформление материалов для сборника по итогам реализации проекта
	апрель-май 2014
	

	12
	Подготовка и выпуск сборника методических материалов
	июнь-август 2014
	

	13
	Организация публичной презентации  продуктов проекта
	август 2014
	


Техническое задание руководителю сетевого центра по реализации проекта МОСТ

	№ п/п
	Содержание ТЗ
	Срок выполнения
	Результат   выполнения

	1
	Определение и формулировка темы для разработки и апробации в рамках сетевого центра. 

На пример:
Формирование и развитие (указать каких) УУД через: 
использование технологий  (указать каких),

средств обучения и воспитания (указать каких), 

отдельные предметы, 

формы организации познавательной деятельности, и т.д.
	до 17.10.2013
	

	2
	Составление  качественного портрета участников проекта в рамках сетевого центра:

Образование,

Категория, 

ОУ, предмет, классы,

Стаж работы, 

Опыт инновационной деятельности, 

Уровень освоения ФГОС (изучения, первичного применения, практического использования)
и т.д. (по усмотрению центра)
	Октябрь 2013
	

	3
	Разработка  проекта плана работы сетевого центра:
I. Ключевые мероприятия

Организационный семинар (октябрь-ноябрь)
Семинар по презентации замысла (декабрь-январь)
Семинар по презентации продукта (апрель)
II. Информационно-методическая поддержка

Формирование кейса материалов по теме площадки.
Формирование банка адресов опыта 

по теме площадки.

Организация обучения на базе сетевого центра (по возможности).

Оказание консультационной помощи.

Организация формы дистанционного взаимодействия.

Информирование о мероприятиях на базе сетевого центра через план на месяц УО и ЦНМО (с пометкой проект МОСТ).

III. Межсессионная работа

Работа по техническим заданиям для ОУ - участника проекта и для педагога - участника проекта
	До 17.10.2013
	

	4
	Осуществление аналитико-оценочной деятельности:
Подготовка листов экспертной самооценки методического продукта.
Анализ ключевых семинаров.

Анализ и оценка деятельности площадки.

Отбор материалов для сборника по итогам реализации проекта.
	по плану проекта
	


Техническое задание заместителю директора по МР по реализации проекта МОСТ в ОУ
	№ п/п
	Содержание ТЗ
	Срок выполнения
	Результат выполнения

	1
	Подбор участников проекта и оформление заявки
	до 25.09.2013
	

	2
	Обеспечение участия педагогов в ключевых семинарах на базе сетевых центров
	по плану сетевых центров
	

	3
	Предоставление возможности педагогам для участия в образовательных мероприятиях на базе сетевых центров
	по плану сетевых центров
	

	4
	Согласование с педагогом его технического задания
	ноябрь 2013
	

	5
	Оказание методической помощи педагогу по выполнению его технического задания
	по мере необходимости
	

	6
	Отслеживание выполнения педагогом его технического задания
	по плану ОУ
	

	7
	Стимулирование педагогов-участников проекта
	по возможности ОУ
	


Техническое задание педагогу-участнику по реализации проекта МОСТ

	№ п/п
	Содержание ТЗ
	Срок выполнения
	Результат выполнения

	1.
	Участие в обсуждении плана деятельности сетевой площадки (организационный семинар)
	октябрь - ноябрь  2013 г.
	

	2.
	Разработка индивидуального или группового замысла по выбранной теме (конкретное УУД, предмет апробации, форма и содержание предполагаемого педагогического продукта)
	ноябрь-декабрь 2013 г.
	

	3.
	Презентация проекта замысла (семинар)
	декабрь 2013 г.
	

	4.
	Осуществление апробационной деятельности 
	декабрь 2013 г.– апрель 2014 г.
	

	5.
	Обобщение и описание наработанных материалов
	апрель 2014
	

	6.
	Рефлексия и оценка собственного вклада в коллективный продукт деятельности площадки
	по индивидуальному плану
	

	7.
	Презентация продукта апробации (семинар)
	апрель 2014
	

	8.
	Подготовка материалов для публикации
	апрель-май 2014
	


