
Тайны учебника математики 

 

Подготовительный этап  

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственный 

1. Разработка и обсуждение замысла  

проекта  

сентябрь 2019 г. Крафт Н.В. 

2. Формирование списка участников 

проекта  

Сентябрь 2019 г. Крафт Н.В. 

4. Представление проекта на заседании 

ГЭМС 

Февраль 2020 г. Крафт Н.В. 

Этап реализации проекта 

1. Запуск проекта на заседании ГМФ Октябрь 2019 г. Крафт Н.В. 

2. Семинар – практикум по изучению 

возможностей использования 

стратегий смыслового чтения на уроках 

математики 

Октябрь 2019 г. Крафт Н.В., 

Чайникова Т.В. 

3. Индивидуальная работа участников 

проекта по освоению представленного 

материала и осмыслению собственного 

опыта с позиций развития смыслового 

чтения у обучающихся  

Ноябрь 2019 г. Участники проекта 

4. Разработка и апробация заданий по 

смысловому чтению 

Декабрь 2019 г. – 

март 2020 г. 

Участники проекта 

5. Представление наработанного 

материала на заседании ГМФ 

Март 2020 г. Участники проекта 

 
Подготовка материалов к публикации 

в сборнике   

Апрель – май 2020 

г. 

Участники проекта 

5. Формирование сборника заданий и 

подготовка его к публикации 

Сентябрь - октябрь 

2020 г. 

Крафт Н.В., 

редакционная группа 

6. Публикация сборника и размещение 

его на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 

Ноябрь 2020 г. Крафт Н.В., 

редакционная группа 

Рефлексивно-обобщающий этап 

1. Круглый стол участников проекта  

«Подведение итогов реализации 

проекта» 

Ноябрь 2020 г. Крафт Н.В. 

3. Анализ реализации проекта Ноябрь 2020 г. Крафт Н.В. 

4. Подготовка и выдача сертификатов 

участникам проекта 

Ноябрь 2020 г. Крафт Н.В. 

 



 

 


