



П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.12.2020

№ 473/01-08

**Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по реализации
проекта «Цифровая образовательная сре-
да» на территории ЛГО в 2020-2024 г.**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 07.10.2019 г. № 26-01-06-959 «Об утверждении формы Соглашения о реализации мероприятий национального проекта «Образование» на территории муниципального образования Пермского края», с приказом начальника управления образования администрации Лысьвенского городского округа от 25.04.2019 № 154/01-08 «О реализации национального проекта «Образование» на территории Лысьвенского городского округа» и на основании решения заседания ГЭМС от 29.10.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на территории ЛГО в 2020-2024 годах.
2. Малаховой К.В., директору МАУ ДПО «ЦНМО», обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования Л.В.Кувалдину

Начальник управления



Л.Е.Степанова

РАССМОТРЕН
на заседании ГЭМС
протокол № 2
от 29.10.2020 г.

УТВЕРЖДЁН
приказом начальника управления образования
№ 473/01-08 от 28.12.2020

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
на территории ЛГО (2020-2024 уч. г)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки (учебный год)/ форма				Ответственный	Взаимодействие	Результат
		2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024			
1.	ЭПОС.Школа							
1.1	Учитель в ЭПОСе (освоение возможностей платформы: поурочные планы, сценарии уроков, видеоуроки, создание приложений)	Вебинары ИРО ПК				Кувалдина Л.В., администраторы ОО	ИРО ПК	Изучение и освоение возможностей «ЭПОС.Школа», обучение сотрудников ОО
1.2	Модуль «Библиотека» (библиотека электронных образовательных материалов)	Вебинары ИРО ПК				Кувалдина Л.В., администраторы ОО	Тюленева Е.А.	Пополнение библиотеки
2.	Повышение компетенции педагогов в области технологий онлайн-обучения							
2.1	Всеобуч «Образовательные платформы: содержание, - и +»	видео-лекция	формы, заявленные ОО	формы, заявленные ОО	формы, заявленные ОО	Тюленева Е.А. Пакирова М.С.	Малахова К.В.	Рассмотрение на пед.советах ОО
2.2	Освоение онлайн сервисов	КПК, семинары	КПК, семинары	КПК, семинары	КПК, семинары	Тюленева Е.А. Пакирова М.С.	Черепанова Т.А. Митрофанова Е.П. Пономарева Е.Н. Педагоги ОО	Использование электронных образовательных ресурсов. Перевод в цифровой вариант обучающихся ма-

								териалов
2.3	Работа консультационного пункта	консультации	консультации	консультации	консультации	Тюленева Е.А. Пакирова М.С.	Митрофанова Е.П. Пономарева Е.Н.	
2.4	Педагогические чтения	Количество участников	Количество участников	Количество участников	Количество участников	Котова Е.И. Бондаренко Л.В. Аликина О.В.	Педагоги ОО	Распространение опыта учителей по использованию информационных технологий
3.	Электронные информационно-образовательные ресурсы образования ЛГО (ЭИОРО)							
3.1	Перемещение (миграция) материалов из Электронной библиотеки на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» на сайт ЭИОРО ЛГО	100%				Тюленева Е.А.	Останин А.С.	Пополнение сайта ЭИОРО ЛГО
3.2	Пополнение сайта ЭИОРО	по плану издательской деятельности МАУ ДПО «ЦНМО»	по плану издательской деятельности МАУ ДПО «ЦНМО»	по плану издательской деятельности МАУ ДПО «ЦНМО»	по плану издательской деятельности МАУ ДПО «ЦНМО»	Тюленева Е.А.	Редакционный совет МАУ ДПО «ЦНМО». Руководители ГМФ	Наличие электронных ресурсов
3.3	Размещение материалов в разделах, количество не менее: – Методические материалы для ДОО – Методические материалы для ОО – методические материалы для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ – Работа с одаренными детьми – Проектная деятельность – Социально-воспитательная работа – Узкие специалисты – Периодические издания – Электронные ресурсы	5 5 3 1 5 2 1 5 3	5 5 3 1 5 2 1 5 3	5 5 3 1 5 2 1 5 3	5 5 3 1 5 2 1 5 3	Руководители ГМФ	Редакционный совет МАУ ДПО «ЦНМО». Кураторы ГМФ	Наличие электронных ресурсов
4.	Мониторинг состояния и обновления							

4.1	Обеспечение государственных и муниципальных ОО высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со скоростью не менее:	50 Мб/с в сельской местности	50 Мб/с в сельской местности	50 Мб/с в сельской местности	50 Мб/с в сельской местности	Кувалдина Л.В.	ИРО ПК	
		100 Мб/с в городской местности	100 Мб/с в городской местности	100 Мб/с в городской местности	100 Мб/с в городской местности			
4.2	Доля обучающихся ОО по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, не менее, %	40	60	80	100	Кувалдина Л.В.	ИРО ПК	
4.3	Доля сотрудников и педагогов ОО и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды ¹ , %	100	100	100	100	Кувалдина Л.В.	ИРО ПК Черепанова Т.А.	

¹ Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций рассматривается во всех формах (не только курсы повышения квалификации, но и семинары, вебинары и т.д.)