



П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

01.10.2019

№ 370/01-08

Об утверждении плана работы над единой муниципальной методической темой

В рамках работы над единой муниципальной методической темой «Смысловое чтение как основа достижения метапредметных результатов» и повышения эффективности методической работы педагогов образовательных организаций на территории Лысьвенского городского округа в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В.:
 - 1.1.обеспечить реализацию муниципального сетевого методического проекта «В поисках смыслов»;
 - 1.2.сформировать Штаб проекта, включив в него руководителей проектных команд образовательных организаций;
 - 1.3.спланировать ежемесячные заседания Штаба для осуществления координации деятельности в рамках реализации проекта.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации проекта на 2019-2020 учебный год.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогических работников в проекте, согласно плана реализации на 2019-2020 учебный год и ежемесячного плана работы Управления образования и МАУ ДПО «ЦНМО».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления



Л.Е. Степанова

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

август – сентябрь

- формирование состава мозгового центра проекта
- разработка концепции, плана реализации проекта и технического задания участникам
- организация участия представителей ОО в обсуждении форм работы в проекте (августовские совещания)
- подбор руководителей для профессиональных объединений по проектному замыслу
- определение перечня минипроектов и их руководителей
- представление проекта на заседании ГЭМС и Дне открытых дверей (далее – ДОД) МАУ ДПО «ЦНМО»
- презентация проекта в ходе ДОД МАУ ДПО «ЦНМО»
- издание приказа по Управлению образования по реализации проекта
- организация работы штаба
- определение содержательного минимума по теме «Смысловое чтение»
- подготовка заданий для блитцтестирования педагогов по теме проекта

октябрь

- организация работы проектных команд на уровне ОО
- блитцтестирование педагогов по смысловому чтению
- образовательный интенсив по смысловому чтению с участием команд от ОО
- разработка и проведение всеобуча по смысловому чтению на базе ОО
- организация выбора педагогами форм участия в проекте
- комплектование состава профессиональных объединений в рамках проекта (ГМФ и проектных групп)
- формирование реестра педагогов – мастеров по смысловому чтению

ноябрь

- Ярмарка образовательных практик «Симфония текста»
- комплектование состава педагогических мастерских
- запуск минипроектов
- запуск работы проектного и конструкторского бюро

декабрь

- работа педагогических мастерских
- представление опыта краевых апробационных площадок на презентационно-образовательной экскурсии «Точки роста на инновационной карте лысьвенского образования»
- реализация минипроектов

январь

- работа педагогических мастерских
- работа проектного и конструкторского бюро
- реализация минипроектов

февраль

- работа педагогических мастерских
- работа проектного и конструкторского бюро
- реализация минипроектов

март

- завершение работы педагогических мастерских
- завершение работы проектного и конструкторского бюро
- завершение реализации минипроектов

апрель

- конкурс образовательных проектов
- промежуточный мониторинг уровня владения педагогами смысловым чтением
- промежуточный отчет ОО о реализации проекта на институциональном уровне
- обобщение информации по реализации проекта на институциональном уровне
- определение продуктов работы в проекте, достойных публикации

май - июнь

- анализ результатов реализации проекта в 2019-2020 уч.г.
- презентация результатов реализации проекта на заседании ГЭМС
- подготовка материалов к публикации
- поощрение активных участников проекта на институциональном и муниципальном уровнях