

## Тайны учебника математики

<b>Подготовительный этап</b>			
№ п/п	мероприятие	срок	ответственный
1.	Разработка и обсуждение замысла проекта	сентябрь 2019 г.	Крафт Н.В.
2.	Формирование списка участников проекта	Сентябрь 2019 г.	Крафт Н.В.
4.	Представление проекта на заседании ГЭМС	Февраль 2020 г.	Крафт Н.В.
<b>Этап реализации проекта</b>			
1.	Запуск проекта на заседании ГМФ	Октябрь 2019 г.	Крафт Н.В.
2.	Семинар – практикум по изучению возможностей использования стратегий смыслового чтения на уроках математики	Октябрь 2019 г.	Крафт Н.В., Чайникова Т.В.
3.	Индивидуальная работа участников проекта по освоению представленного материала и осмыслению собственного опыта с позиций развития смыслового чтения у обучающихся	Ноябрь 2019 г.	Участники проекта
4.	Разработка и апробация заданий по смысловому чтению	Декабрь 2019 г. – март 2020 г.	Участники проекта
5.	Представление наработанного материала на заседании ГМФ	Март 2020 г.	Участники проекта
	Подготовка материалов к публикации в сборнике	Апрель – май 2020 г.	Участники проекта
5.	Формирование сборника заданий и подготовка его к публикации	Сентябрь - октябрь 2020 г.	Крафт Н.В., редакционная группа
6.	Публикация сборника и размещение его на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»	Ноябрь 2020 г.	Крафт Н.В., редакционная группа
<b>Рефлексивно-обобщающий этап</b>			
1.	Круглый стол участников проекта «Подведение итогов реализации проекта»	Ноябрь 2020 г.	Крафт Н.В.
3.	Анализ реализации проекта	Ноябрь 2020 г.	Крафт Н.В.
4.	Подготовка и выдача сертификатов участникам проекта	Ноябрь 2020 г.	Крафт Н.В.

