

Школа интерпретаторов

	Действие	Срок	Ответственный
3.	Определение состава участников проекта	Январь 2020	Котова Е.И.
4.	Организационная встреча участников проекта	19 марта 2020	Реутова Т.В.
5.	Образовательные практикумы: <ul style="list-style-type: none">• Театр +• Язык танца• Музыкальный лабиринт• Взгляд художника	Март - 2020 (19, 23, 30 марта, 2 апреля)	Реутова Т.В.
6.	Самостоятельная работа участников проекта по созданию продукта	Период между практикумами	Участники проекта
7.	Завершение проекта	2 апреля 2020	Реутова Т.В., участники проекта