



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11.06.2021

26-01-06-662 № _____

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года

В целях реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года, утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19 апреля 2021 г. № 26-01-06-394,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года (далее – План).

2. Директору государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» Шубину С.В.:

2.1. обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;

2.2. осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана.

3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющим муниципальное управление в сфере образования:

3.1. принять участие в реализации Плана;

3.2. утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных



условиях, в Пермском крае до 2024 года в соответствующем муниципальном образовании Пермского края на основе Плана.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н.

Министр



Р.А. Кассина



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от №

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года**

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	Министерство образования и науки Пермского края (далее – МО ПК), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО)	июнь, 2021 г.	Утверждена система критериев и показателей
1.2.	Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со школами с низкими результатами	Муниципальные органы управления образованием (далее	июль-август, 2021 г.	Утверждена система критериев и показателей



	обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на муниципальном уровне	– МОУО), образовательные организации (далее – ОО)		на муниципальном уровне
1.3.	Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)	МО ПК, ИРО	в течение года (по мере необходимости)	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации федерального проекта на территории Пермского края
1.4.	Создание нормативно-правовой базы по реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами»	МО ПК, ИРО	в течение года (по мере необходимости)	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации регионального проекта
1.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального образования	МОУО	июль, 2021 г.	Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в муниципальном образовании Пермского края
2. Общесистемные мероприятия				
2.1.	Проведение мероприятий регионального плана-графика	ИРО, МОУО, ОО	ежегодно	Проведены мероприятия в соответствии с региональным

	реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)			планом-графиком
2.2.	Организационное, техническое, информационное сопровождение деятельности предметных групп учителей школ Пермского края-участников регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами»	ИРО, МОУО, ОО	ежегодно	Отчет о реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами»
2.3.	Проведение мероприятий (дорожной карты) по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального образования	МОУО, ОО	ежегодно (в соответствии с планом)	Отчет (справка)
2.4.	Проведение совещаний по результатам реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)	МО ПК, ИРО, МОУО, ОО	В течение года (по мере необходимости)	Анализ и рекомендации
2.5.	Публикация отчета о реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными	ИРО	ежегодно (декабрь)	Опубликованы результаты деятельности предметных групп учителей школ Пермского края-участников

	результатами»			регионального проекта
3. Мониторинг управления ходом реализации Плана				
3.1.	Подготовка и представление отчета о реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+)	ИРО	ежегодно (декабрь)	Отчет
3.2.	Подготовка и представление результатов системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на муниципальном уровне	МОУО	ежегодно (август)	Справка
3.3.	Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по результатам мониторинга системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	ИРО	ежегодно	Рекомендации по результатам мониторинга

Лист согласования к документу № 26-01-06-662 от 11.06.2021

Инициатор согласования: Зайлеева А.Р. Консультант отдела общего образования управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края)

Согласование иницировано: 09.06.2021 10:41

Краткое содержание: Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

Маршрут: Подготовка приказа по основной деятельности

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Этап: Согласование руководителем структурного подразделения (обязательный) Тип согласования: последовательное				
1	Калинчикова Л.Н.	09.06.2021	Согласовано 09.06.2021 11:26	-
Этап: Редактирование приказа (обязательный) Тип согласования: последовательное				
2	Акимова Т.А.	09.06.2021	Согласовано 09.06.2021 12:25	-
Этап: Юридическая экспертиза (обязательный) Тип согласования: последовательное				
3	Гаянова Э.Р.	09.06.2021	Согласовано 10.06.2021 11:10	-
Этап: Согласование приказа статс-секретарем (обязательный) Тип согласования: последовательное				
4	Парфенова А.М.	09.06.2021	Согласовано 10.06.2021 13:58	-
Этап: Согласование приказа (обязательный) Тип согласования: последовательное				
5	Зверева Н.Е.	09.06.2021	Согласовано 10.06.2021 17:30	-
Тип согласования: последовательное				
6	КАССИНА Р.А.	09.06.2021	ЭП Подписано 10.06.2021 18:13	-