

Аналитическая справка по итогам работы Штаба проекта «В поисках смыслов» в 2019 – 21 уч.г., руководитель Полунина Л.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»

Штаб проекта был создан для управления реализацией муниципального сетевого проекта «В поисках смыслов» в рамках работы по единой муниципальной методической теме «Смысловое чтение как основа достижения метапредметных результатов». В состав Штаба вошли руководители проектных команд ОО, сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО», всего 25 человек в 2019 – 20 уч.г. и 17 чел. в 2020 – 21 уч.г. (объединение ОО).

Основными задачами Штаба были:

- координация деятельности институциональных проектных команд
- своевременное информирование о муниципальных событиях
- выявление и демонстрация результативного опыта работы ОО по проекту
- отслеживание участия педагогов в проектной деятельности по смысловому чтению
- оказание методической и организационной помощи руководителям проектных команд ОО

Заседания Штаба проводились ежемесячно, средняя посещаемость составила 82% в 2019 – 20 и 91% в 2020 – 21 уч.г., что является показателем актуальности работы Штаба.

На заседаниях Штаба были рассмотрены следующие вопросы:

- составление дорожной карты реализации проекта на уровне ОО
- составление плана работы проектной команды
- возможности и ресурсы проекта для каждого педагога
- подготовка к участию педагогов в муниципальных проектных событиях (ГМММ)
- использование сетевого ресурса «В поисках смыслов»
- организация работы педагогических мастерских
- минипроекты
- обсуждение итогов проведения ГМММ
- обсуждение итогов работы

Для организации оперативного взаимодействия были использованы такие инструменты как электронная почта, работа электронного ресурса на диске Google, разработка специальных календариков – подсказок на месяц, в которых были указаны методические события, которые нельзя было пропустить. Была создана беседа в ВК, что в условиях дистанционной работы повысило эффективность взаимодействия. Члены Штаба активно пользовались данными инструментами, достаточно высоко оценили их продуктивность.

Вывод: Штаб работал организованно и результативно. Благодаря систематической работе удалось обеспечить четкую и целенаправленную работу проектных команд ОО, своевременно и конструктивно решить возникающие вопросы, обеспечить оперативную связь муниципального и институционального уровней. Необходимо отметить хорошую согласованность и высокую ответственность членов Штаба, что позволило обеспечить выполнение плана реализации проекта практически на 100%.

Куратор Штаба _____ Котова Е.И.,
старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»