Проект

«Дистанционное обучение в рамках предпрофильной подготовки»

Цель проекта: Разработать и апробировать механизмы запуска и реализации ДО учащихся сельских школ в рамках предпрофильной подготовки на основе курса «Профессиональное самоопределение».

Время реализации проекта: ноябрь 2009 – июнь 2010
Целевая группа: учащиеся 8 классов сельских школ (130 учащихся).

Апробируемый курс: Профессиональное самоопределение.  10 часов. 

Время обучения: январь-апрель 2010 г.

Участники проекта:

специалисты МУК

специалисты ЦНМО (Широглазова Н.И., Семеновых С.В)

руководители и педагоги сельских ОУ

Руководитель проекта: Широглазова Н.И.
Задачи I этапа: ноябрь-декабрь 2009
1. Спроектировать содержание ДО курса.

2. Разработать механизмы запуска и реализации ДО.

3. Определить функции МУК и ОУ по сопровождению учащихся в ДО.

4. Подготовить нормативную базу ДО, заключить договоры между МУК и ОУ.

5. Обеспечить работу сайта МУК.

6. Обучить педагогов-кураторов в ОУ.
7. Обеспечить методическое сопровождение.

Задачи II этапа: январь-апрель 2010
1. Апробировать механизмы запуска и реализации ДО.

2. Выявить и оценить риски при реализации ДО.
Задачи III этапа: май-июнь 2010
1. Провести анализ реализации ДО в 8-х классах.

2. При необходимости внести коррективы в разработанную модель.

3. Определить задачи реализации ДО в 9-х класса.  
Ресурсы:
1. Сайт МУК.

2. Интернет, электронная почта в ОУ.

3. Обученные педагоги МУК.

4. Подготовленные педагоги-кураторы в ОУ.

5. Рабочие тетради для учащихся.

6. Финансы (оплата Интернет, Эл. Почты, з/п педагогам)
План работы 
рабочей группы по муниципальному проекту

«Дистанционно обучение в рамках предпрофильной подготовки»

Состав группы:                                   

1. Носкова Т.А.                                                             
2. Широглазова Н.И.

3. Галкина Л.Н.                                                             
4. Семеновых С.В. 
Цель рабочей группы: 

Определить содержание и организовать работу I этапа проекта.

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок 
	Ответственный 

	1.
	Разработка проекта «ДО в рамках ППП»
	Ноябрь 2009
	Члены рабочей группы

	2.
	Разработка дистанционного курса «Профессиональное самоопределение» для 8 класса.
	До 10.12.09
	Педагоги МУК,
Семеновых С.В.

	3.
	Разработка методического сопровождения реализации ДО.
	Ноябрь 2009
	Семеновых С.В.

	4.
	Разработка функциональных обязанностей педагога-куратора  по ДО в сельской школе (Кл. рук., отв. За ППП, учит. Инф.).
	Ноябрь 2009
	Галкина Л.Н., Семеновых С.В.

	5.
	Внесение изменений в функционал специалистов МУК.
	Ноябрь 2009
	Носкова Т.А.

	6.
	Распределение школ между педагогами МУК.
	Ноябрь 2009
	Носкова Т.А.

	7.
	Разработка НПБ
	Ноябрь-декабрь2009
	Носкова Т.А.

	8.
	Создание сайта МУК


	Ноябрь-декабрь 2009
	Носкова Т.А.

	9.
	Разработка мониторинга эффективности реализации проекта
	Ноябрь 2009
	Широглазова Н.И. Носкова Т.А.

	10.
	Презентация проекта и отчет  о готовности запуска проекта на ГЭМС
	Декабрь 2009
	Широглазова Н.И.

	11.
	Разработка и оформление договоров МУК с ОУ
	Декабрь 2009
	Носкова Т.А.

	12. 
	Обучение педагогов-кураторов
	Декабрь 2009
	Семеновых С.В.

	13.
	Разработка механизма запуска дистанционного курса
	Декабрь 2009
	Широглазова Н.И.

Носкова Т.А.

	14.
	Разработка механизма реализации дистанционного курса
	Декабрь 2009
	Семеновых С.В.

Галкина Л.Н.

	15.
	Расчет финансовых затрат на реализацию дистанционного курса
	Декабрь 2009
	Носкова Т.А.


План реализации II этапа
	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок 
	Ответственный 

	1.
	Общее совещание участников проекта  (директора, педагоги-кураторы, педагоги МУК) 
	20.01.2010
	Широглазова Н.И.
Носкова Т.А.

	2.
	Согласование графиков учебных занятий по школам
	До 30.01.2010
	Преподаватели МУК, педагоги-кураторы ОУ

	3.
	Сверка электронных адресов, проверка работы электронной почты
	До 30.10.2010
	Преподаватели МУК, педагоги-кураторы ОУ

	4.
	Запуск и реализация дистанционного курса
	01.02.- 14.05.2010
	Носкова Т.А., руководители ОУ

	5.
	Оперативное совещание по реализации дистанционного курса
	1 раз в неделю
	Носкова Т.А.

	6.
	Выезды преподавателей в закрепленные школы
	По необходимости
	Преподаватели МУК

	7.
	Заполнение Дневника учителя по дистанционному курсу 
	1 раз в неделю
	Преподаватели МУК

	8.
	Разработка анкет для оценки эффективности реализации проекта
	До 01.05.2010
	Широглазова Н.И.
Галкина Л.Н.

	
	
	
	

	План реализации III этапа


	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок 
	Ответственный 

	1.
	Анкетирование учащихся по оценке организации и содержания дистанционного курса
	Май 2010
	Галкина Л.Н.

	2.
	Анализ Дневников учителя. Обобщение результатов по содержанию курса.
	Май 2010
	Семеновых С.В., преподаватели МУК

	3.
	Круглый стол с участниками проекта по итогам II этапа
	Июнь 2010
	Широглазова Н.И.
Носкова Т.А

	4.
	Общий анализ результатов проекта.
	Июнь 2010
	Широглазова  Н.И.


	5.
	Отчет на ГЭМС о результатах проекта
	Июнь 2010
	Широглазова Н.И.


	
	
	
	


Продукт проекта:
1. Разработанный и апробированный дистанционный курс «Профессиональное самоопределение» для учащихся 8 (9) классов.

2. Нормативные документы для осуществления дистанционного обучения учащихся:

· Форма договора между МУК и ОУ  

· Функции преподавателя, осуществляющего ДО

· Функции педагога-куратора ДО в ОУ

· Нормативы 

3. Алгоритм запуска дистанционного курса.
4. Методические рекомендации по осуществлению дистанционного обучения.

Критерии эффективности проекта:

1. Реализация курса в полном объеме в установленные сроки.
2. Доля учащихся 8-х классов от общего количества, прошедших полный курс - 80%  

3. Доля учащихся от обученных, первично самоопределились – 60 %
4. Доля сельских школ, сделавших заявку на дистанционный курс на следующий год – 60 %

	Риски


	Пути выхода

	Технические (Сбои с электронной почтой)


	Передача информации через:

· представителей школы, бывающих в городе,
· педагогов-совместителей из города,

· телефонную связь

	Кадровые (болезнь, уход преподавателя) 


	Взаимозаменяемость педагогов МУК 

	Неготовность или отказ ОУ от участия в проекте


	· Участие в проекте ОУ добровольное.
· Разьяснительная работа

· Демонстрация позитивного опыта участников проекта


